

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с**  
**непосредственным полным применением ФОП в МАДОУ № 15**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023 г.	Творческая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023 г.	Заведующий Панова И.Е., старший воспитатель Погорелова Л.Н.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	январь 2023 г.	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	январь 2023 г.	Творческая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	февраль 2023 г.	Заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	февраль – август 2023 г.	Старший воспитатель
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	февраль, май, август 2023 г.	Заведующий, старший воспитатель
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	февраль 2023 г.	Заведующий
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023 г.	Заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	по мере необходимости, 2023 г.	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	август 2023 г.	Заведующий, старший воспитатель
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			

12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	март–май 2023 г.	Заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	апрель –май 2023 г.	Заведующий
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	апрель– июнь 2023 г.	Заведующий
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	февраль – август 2023 г.	Заведующий, старший воспитатель
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	февраль 2023 г.	Творческая группа
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	февраль – август 2023 г.	Старший воспитатель
18	Разработка и утверждение образовательной программы дошкольного образования	апрель - август 2023 г.	Творческая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
19	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль- март 2023 г.	Творческая группа
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	февраль- март 2023 г.	Творческая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь - август 2023 г.	Заведующий
22	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	апрель – август 2023 г.	Старший воспитатель
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	до 1 апреля 2023 г.	Старший воспитатель
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО	январь - август 2023 г.	Заведующий, старший воспитатель
25	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию помещений	январь - август 2023 г.	Заведующий

26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	апрель 2023 г.	Заведующий, старший воспитатель
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в группах в соответствии с требованиями ФОП ДО	февраль - август 2023 г.	Заведующий
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	июнь- август 2023 г.	Заведующий